

Rehabgarantin - delprojekt för att öka kompetensen inom evidensbaserad psykologisk behandling (KBT) i Södra Älvsborg

Projektplan

Utbildningsplan

Undertecknade projektledare har gjort en behovsanalys inom samtliga vårdenheter, SÄS-psykiatri samt primärvård gällande behov av utbildningsplatser i avseende KBT.

	Primärvården	Psykiatri (SÄS)	Totalt
Basutbildning	20	49	69
Kompletteringsutbildning	8	11	18
Leg. grundande utbildning	2	14	16
Handledning	10	15	25
Egenterapi/utbildningsterapi	2	37	39

- De utbildningar inom KBT som kommer att behövas inom området är:
 1. KBT, basutbildning, 45 högskolepoäng (f.d. steg 1)
 2. Kompletteringsutbildning, 45 högskolepoäng
Utbildningen riktar sig till psykologer och psykoterapeuter med en tidigare psykodynamisk utbildning, som vill komplettera denna att även avse kompetens inom KBT
 3. Legitimationsgrundande utbildning
Treårig legitimationsgrundande utbildning i KBT för personer med en genomförd basutbildning i KBT.
 4. Utbildningsterapi
Denna utbildningsterapi vänder sig till personer med en basutbildning (steg 1) i KBT men som inte genomfört utbildningsterapin inom basutbildningsplanen och som därmed inte uppfyller kraven för en komplett basutbildning (steg 1) kompetens.
 5. Handledning i KBT
Psykoterapeuter, psykologer, socionomer, skötare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och andra med minst en basutbildning (steg 1) i KBT, som behöver handledning i KBT.

- Aktuella yrkeskategorier att ta del av satsningarna är skötare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare
- Tidplan 2010 – 2012
 - **1. KBT-basutbildning**, startar höstterminen 2010
 - **2. Kompletteringsutbildning**, startar höstterminen 2010
 - **3. Legitimationsgrundande utbildning**. Här är vi beroende av när reguljära utbildningar startar, då vi ser att vi här måste köpa utbildningsplatser.
 - **4. Utbildningsterapier** kan starta hösten 2010.
 - **5.Handledning i KBT** startar hösten 2010.

Budget, se bilaga

- Kostnaden för projektledning är beräknad till totalt 1 350 000 för hela projekttiden, dvs. 2010-2012. Stina Djurberg, Psykiatrin, SÄS kommer att arbeta 40 % och Bertil Martinsson, Primärvården, 20 %. Båda dessa personer är kontaktpersoner för projektet.
- De administrativa kostnaderna ingår i kostnaderna för projektledning och i kostnaderna för varje ovan nämnd utbildning.
- Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgå till 11 450 000

Kommunikationsplan

- För att säkerställa att SÄS, samtliga enheter inom VGP och övrig primärvård får kontinuerlig information om projektet och projektledning, kommer vi att använda oss av hemsidan; www.psykiatriomradet.com. Denna sida kan även komma att bli en plattform där projektledning kan kommunicera med studenterna i ovan nämnda utbildningar.

Uppföljning

- *HSK ska ha en första lägesrapport 5/10 2010. Här ska specificeras vilka typer av utbildningar som har påbörjats eller avslutats fördelat på yrkeskategori*
- *En rapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisningarna 2010-2012. I denna ska specificeras*
 - *Antal personer som utbildats per verksamhet och år, bas- och kompletteringsutbildning*
 - *Antal genomförda KBT behandlingar per år*
 - *Geografiska utbudspunkter*
 - *Beskrivning av hur de genomförda utbildningarna har stärkt kompetensen inom evidensbaserad psykologisk behandling i Södra Älvsborg*

Stina Djurberg
Projektledare
Psykiatri
Södra Älvsborgs Sjukhus

Bertil Martinsson
Projektledare
Primärvården